



➔ Module 1 - Définir
11 – Le planning du projet

Simon Leclercq

Pourquoi un planning ?

C'est motivant !

La loi de Parkinson :

« Tout travail au sein d'une organisation augmente jusqu'à occuper entièrement le temps qui lui est affecté. »

**Utiliser la loi de Parkinson à son avantage
pour terminer son projet**

Comment faire son planning

Découper une grande tâche en une succession de petites tâches

Résoudre le problème X

Définir

Mesurer

Analyser

Innover

Contrôler

Un ordre d'idée de planning LSS

La durée du projet est inversement proportionnelle au temps que vous y consacrez

Durée moyenne d'un projet GB : Entre 3 et 6 mois à raison d'1/2 journée de travail par semaine

Définir : 15 jours

Mesurer : 1 mois

Analyser : 15 jours

Innover : 1 mois (dépend de la solution mise en œuvre)

Contrôler : 15 jours

Exemple de planning

<u>Planning :</u>	<u>Objectif :</u>	<u>Actuel :</u>
Démarrage du projet :	1 / 1 / 15	
Définir :	15 / 1 / 15	12 / 1 / 15
Mesurer :	15 / 2 / 15	20 / 2 / 15
Analyser :	1 / 3 / 15	17 / 3 / 15
Innover :	1 / 4 / 15	1 / 4 / 15
Contrôler :	15 / 4 / 15	13 / 4 / 15

Ce qu'il faut retenir



Définissez un planning pour vous motiver



Utilisez la loi de Parkinson à votre avantage



Découpez votre grande tâche en une succession de petites



En moyenne un projet LSS dure entre 3 et 6 mois mais tout dépend de l'énergie que vous y consacrez !



Votre projet !

Quand voulez-vous finir votre projet ?

Définissez votre planning !